

中国人民解放军空军司令部
后勤部 (请示)

司通〔2007〕118号

杨国海 签发

朱洪达 已阅

呈报空军第一批反“台独”作战指挥
专网建设工程设计任务书

总参谋部、总后勤部：

根据总参谋部参通〔2007〕433号《下达2007年度第一批战场通信设施建设项目》的指示精神，结合一体化指挥平台、地空数据链、空情预警体系建设对指挥专网的需

求，拟定了建设工程设计任务书，现予呈上。

按计划，首批安排 221 个节点的建设任务。其中，地区 C 型节点 2 个、地区 B 型节点 7 个、地区 A 型节点 9 个、接入 D 型节点 1 个、接入 C 型节点 25 个、接入 B 型节点 24 个、接入 A 型节点 153 个。各节点主要包括综合布线，设备安装，光（电）传输（含 21 个单位传输系统扩容）、接地系统建设，以及机房整治等配套项目建设。经测算，完成上述建设项目，共需建设资金 9994.65 万元（其中节点建设 8573.32 万元，传输设备扩容 1421.33 万元）。

妥否，请批示。

附件：空军第一批反“台独”作战指挥专网建设工程设计任务书

空军司令部

空军后勤部

二〇〇七年十一月三日

附件

空军第一批反“台独”作战指挥 专网建设工程设计任务书

一、工程名称：空军第一批反“台独”作战指挥专网建设。

二、工程代号：2709。

三、建设地点：空军所属部队。

四、建设依据：总参谋部参通〔2007〕433号《下达2007年度第一批战场通信设施建设项目》和全军指挥专网建设规划。

五、建设目的：通过该工程建设，可以满足一体化指挥平台、地空数据链、空情预警体系建设对指挥专网的需求，为作战指挥提供稳定、可靠、不间断的指挥手段。

六、建设规模和内容：首批安排221个节点的建设任务。其中，地区C型节点2个、地区B型节点7个、地区A型节点9个、接入D型节点1个、接入C型节点25个、接入B型节点24个、接入A型节点153个。各节点主要包括综合布线，网络安全设备安装，光（电）传输（含21个单位传输系统

扩容)、接地系统建设,以及机房整治等配套项目建设。

七、战技要求:通过该工程建设,指挥专网必须具备承载雷达情报组网业务、地空数据链业务。系统建成后,能为指挥控制系统提供一个公共的平台,满足各类指挥信息、武器控制信息、各类情报信息收集、处理、分发的需要。

八、经费概算:经测算,共需建设资金 9994.65 万元,其中节点建设 8573.32 万元,传输设备扩容 1421.33 万元。

九、组织实施:工程由空军司令部通信部组织计划和实施,空军司令部通信工程设计所负责设计,南京军区空军所属部队负责施工。

十、进度安排:2007 年 11 月中旬前完成施工图设计,2007 年 11 月下旬开始施工,2007 年 12 月底前完成项目建设。

- 附件: 1. 空军第一批指挥专网节点建设概算表
2. 空军第一批指挥专网传输系统扩容概算表

主题词：建设项目 任务书 [指挥专网]

抄送：总参作战部、通信部，总后财务部，空司作战部、
通信部，空后财务部。（共印 8 份）

承办单位：空司通信部 联系人：肖谋计 电话：986523
空后财务部 张振玺 725313
